Дорожная карта

План разработки на первые два эпика

Содержание

Брифинг	1
Схема данных	2
Дорожная карта	3
Важно	4

Брифинг

В результате ознакомления с документом КНТ 16.03.2022.docx я пришел к выводу, что разработка данного продукта требует применения методологии Agile. Например, роль пользователя НR подразумевает учет резюме, но схемы данных не отражены ни в техническом задании, ни в прототипе. Написать строгое техническое задание для данной роли пользователя невозможно без минимально работоспособного продукта.

Как следствие, я написал план, отражающий, какие пункты технического задания можно реализовать в кратчайший срок исходя из приоритетов бизнеса: первым по приоритету является учет апартаментов и объектов недвижимости.

Отчет о разработке данного программного продукта потребуется вести блоками следующих размеров: эпик (месяц), спринт (две недели), сторис (день). Раз в две недели необходим созвон с заказчиком (спринт ревью): с моей стороны будет осуществляться демонстрация выполненной работы. При необходимости, можно проводить дейли митинги: ежедневный созвон в четко установленное время, на котором обсуждается план работ на сегодня.

В данном проекте я крайне ограничен по бюджету и кадрам: чтобы реализовать задачу в срок, мне необходимо применить собственные наработки, которые я сделал заранее. Как следствие, имеет смысл изначально оповестить о следующих технических ограничениях: 1. Невозможность отказаться от **Material Design** за исключением изменения цветовой схемы, 2. Необходимость использовать инструменты **React**, **Mobx**, **FireBase** и методологии **Serverless**. Важно, FireBase подразумевает покупку хостинга в Google Cloud с оплатой исходя из количества запросов: 50,000 чтений за 0.03\$, есть бесплатный тариф

В последующем, можно избавиться от вышеупомянутых технических ограничений, но это требует выделение ресурсов нескольких программистов.

На момент написания этого документа я готов предоставить план работ на следующие два месяца. Последующая разработка будет планироваться и утверждаться отдельно в дополнении к этому документу

Важно! Ознакомиться с архитектурой программного продукта, которую я планирую использовать в этом проекте можно по следующей ссылке: https://github.com/tripolskypetr/itkey

Схема данных

В результате ознакомления с Proof of Concept версией приложения мной были выявлены следующие бизнес объекты, с которыми должна взаимодействовать минимально работоспособная версия CRM системы:









Эта диаграмма базы данных содержить четыре группы бизнес объектов: **объекты недвижимости**, **апартаменты**, **пользователи**, **задания**. Моей задачей на первые два эпика (месяца работы) будет дать возможность пользователю добавлять по ним информацию в CRM систему

Дорожная карта

Номер спринта (две недели)	Скоуп задач	Ожидаемые сложности
Спринт 1	Авторизация пользователей через социальные сети (Google), активация пользователя через панель администратора (указание роли пользователя)	Потребуется совместить информацию из OAuth2 с схемой данных таблицы users: не все данные можно получить из GoogleAuthProvider
Спринт 2	Учет объектов недвижимости (таблица object) со всеми сводными таблицами. Потребуется реализовать фильтры в списочной форме, которые потребуют отдельного согласования с бизнесом	Фильтры для поиска объекта недвижимости, пагинация для оптимизации нагрузки, сложная бизнес логика (актуальна ли для гаража жилая площадь?)
Спринт 3	Учет апартаментов (таблица apartment_sale). Содержит те же самые сложности, что с объектами недвижимости.	Фильтры, пагинация, бизнес логика
Спринт 4	Учет заданий для пользователей (request_table). Время на доработки со стороны бизнеса	Ожидаются правки от заказчика

Важно

Нюансы, которые следует обсудить отдельно

1. Учет временных затрат

Это сроки для планирования, без форс-мажора (я заболел), я сделаю быстрее. Нужен учет временных затрат в Miro / Jira/ Trello / ClickUp

2. Интернационализация

Я планирую использовать английский язык при разработке платформы. Перевод на узбекский и русский языки осуществляется в Excel документе с двумя колонками, где каждая английская фраза сопоставлена русской. Этим может заниматься другой человек

3. Интеграция в сторонние АРІ

Было оговорено, что мне выделят программистов с опытом интеграции OLX, Uybor, Facebook и опытом работы с NodeJS

4. Доверие

Я заранее написал архитектуру данного приложения, с моей стороны принципиально, чтобы Москва провела аудит по ней заранее https://github.com/tripolskypetr/itkey

5. Гибридный график

Мне необходимо иметь возможность работать удаленно. Тем не менее, моя работа зависит от других сотрудников (*Кто будет тестировать СRM на настоящих данных?*). Мне нужен чат с коллегами по офису в Discord.